

HARMONOGRAM

TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV BUDISLAV

Investor: Obec Budislav
Zhotovitel: Společnost pro Budislav

STAVEBNÍ OBJEKT	ROK	2021																															
	MĚSÍC	květen					červen					červenec					srpen					září			říjen				listopad			prosinec	
	TÝDEN	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
SO 01 Hlavní řady tlakové kanalizace																																	
Řad A																																	
Řad A-1																																	
Řad A-2																																	
Řad A-3																																	
Řad C																																	
Řad C-1																																	
Řad C-2																																	
Řad C-3																																	
Řad C-4																																	
Řad D																																	
Řad D-1																																	
Řad D-2																																	
Řad D-3																																	
Řad E																																	
Řad E-1																																	
Řad F																																	
Řad F-2																																	
Řad F-3																																	
SO 02 Vedlejší řady tlakové kanalizace a čerpací jímky																																	
SO 03 Stavební část ČOV																																	
SO 04 Areál ČOV																																	
SO 06 Vodovodní přípojka k ČOV																																	
SO 07 Přípojka NN k ČOV																																	
PS 01 Strojní část ČOV																																	
PS 02 Technologická elektroinstalace ČOV																																	
09 Vedlejší a ostatní náklady																																	

ZIMNÍ PŘESTÁVKA

0,000-0,209

0,000-0,260